

**OBJET : TRAVAUX DE REHABILITATION DE DEUX BATIMENTS COMMUNAUX
AUTORISATION DE SIGNER DES AVENANTS
LOTS N°2-3**

- LE CONSEIL MUNICIPAL -

Vu l'article 19 du Code des Marchés Publics ;

Vu l'avis de la Commission d'appel d'offres en date du 13 septembre 2006 ;

Vu le rapport par lequel Monsieur le Maire expose ce qui suit :

Mesdames, Messieurs,

Par décisions du Maire n° D/05-03 et n° D/05-10, le Conseil Municipal a été informé de la conclusion du marché de travaux relatif à la réhabilitation de deux bâtiments municipaux (Salle des Fêtes du Parc et Espace Culturel de la Saulaie).

Au cours de l'exécution des travaux, diverses prestations, prévues au marché initial n'ont pas été réalisées.

Ces travaux modificatifs concernent :

Lot n° 2 : Peinture en façade (Espace Culturel de la Saulaie)

Titulaire : Entreprise COURTADON

Motif : Peinture non effectuée

LOT N° 2	MONTANT H.T.	T.V.A.	MONTANT T.T.C.
MONTANT MARCHE	21 893,95	4 291,21	26 185,16
AVENANT N° 1	-1 500,00	-294,00	-1 794,00
TAUX D'EVOLUTION	-6,85 %	-6,85 %	-6,85 %
NOUVEAU MONTANT DU MARCHE	20 393,95	3 997,21	24 391,16

Lot n° 3 : Maçonnerie gros oeuvre (Salle des Fêtes)

Titulaire : Entreprise CIDEX

Motif : percement mur non effectué.

LOT N° 3	MONTANT H.T.	T.V.A.	MONTANT T.T.C.
MONTANT MARCHE	27 496,00	5 389,22	32 885,22
AVENANT N° 1	-230,00	-45,08	-275,08
TAUX D'EVOLUTION	-0,84 %	-0,84 %	-0,84 %
NOUVEAU MONTANT DU MARCHE	27 266,00	5 344,14	32 610,14

-DELIBERE-

À LA MAJORITÉ des membres présents

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les avenants relatifs aux marchés de travaux avec les titulaires désignés ci-dessus,

DONNE tous pouvoirs au Maire pour poursuivre l'exécution de la présente délibération.

Ainsi fait et délibéré par les membres présents qui ont signé au registre

**POUR EXTRAIT CONFORME
Le Maire,**

François-Noël BUFFET