N°: 2006-05-07
Services Techniques

OBJET : TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DE L'ECOLE MATERNELLE DE LA SAULAIE AUTORISATION DE SIGNER DES AVENANTS

- LE CONSEIL MUNICIPAL -

Vu l'article 19 du Code des Marchés Publics ;
Vu l'avis de la Commission d'appel d'offres en date du 10 mai 2006

Vu le rapport par lequel Monsieur le Maire expose ce qui suit :

Mesdames, Messieurs

Par délibération n° 23 du 30 mars 2004, le Conseil Municipal a autorisé la signature des marchés de travaux avec différentes entreprises pour le réaménagement de l'école maternelle de la Convention.

Au cours de l'exécution des travaux, diverses prestations, prévues au marché initial n'ont pas été réalisées, suite aux demandes du Maître d'œuvre.

Ces travaux concernent :

Lot n° 4 : Menuiseries extérieures bois occultations
Titulaire : Entreprise MAUDOUX-PERRIN
Motif : Suppression de lambrequins
Remplacement de brise soleil par store en toile

LOT N° 4	**MONTANT H.T.**	**T.V.A.**	**MONTANT T.T.C.**
MONTANT MARCHE INITIAL	83 128,60	16 293,20	99 421,80
TRANCHE CONDITIONNELLE AFFERMIE	6 223,50	1219,80	7 443,30
MONTANT MARCHE DE BASE	89 352,10	17 513,01	106 865,11
AVENANT N° 1T0401-TEC04	7 593,90	1 488,40	9 082,30
NOUVEL AVENANT	**-10 240,66**	**-2 007,17**	**-12 247,83**
MONTANT AVENANTS	-2 646,76	518,76	-3 165,52
TAUX D'EVOLUTION	-2,96 %	-2,96 %	-2,96 %
NOUVEAU MONTANT DU MARCHE	88 266,04	17 300,14	105 566,18

Lot n° 5 : menuiseries intérieures bois
Titulaire : Entreprise MEF
Motif : Suppression des bancs et patères, des paillasses, de panneaux d'affichage, de film opacifiant sur vitrage intérieur

LOT N° 5	**MONTANT H.T.**	**T.V.A.**	**MONTANT T.T.C.**
MONTANT MARCHE INITIAL	60 199,05	11 799,01	71 998,06
TRANCHE CONDITIONNELLE AFFERMIE	2 692,68	527,77	3220,45
MONTANT MARCHE DE BASE	62 891,73	12 326,78	72 218,51
AVENANT N° 1	759,50	148,86	908,36
AVENANT N° 2	-4 794,90	-939,80	-5 734,70
AVENANT N° 3	1254,00	245,78	1499,78
NOUVEL AVENANT	**-6 362,50**	**-1 247,05**	**-7 609,55**
MONTANT AVENANTS	-9143,90	1 792.20	-10 936,10
TAUX D'EVOLUTION	-14,54 %	-14,54 %	-14,54 %
NOUVEAU MONTANT DU MARCHE	53 747,83	10534,57	64 282,40

Lot n° 8 : Plafonds suspendus
Titulaire : Entreprise AUBONNET
Motif : Trappes d'accès dans plafonds non réalisées

LOT N° 8	**MONTANT H.T.**	**T.V.A.**	**MONTANT T.T.C.**
MONTANT MARCHE INITIAL	10 983,29	2 152,72	13 136,01
AVENANT N° 1	**-480,00**	**-94,08**	**-574,08**
MONTANT AVENANTS	-480,00	-94.08	-574,08
TAUX D'EVOLUTION	-4,37 %	-4,37 %	-4,37 %
NOUVEAU MONTANT DU MARCHE	10 503,29	2 058,64	12 561,93

Lot n° 13 : Voirie réseaux
Titulaire : Entreprise COLAS
Motif : Aire de jeux non réalisée

LOT N° 13	**MONTANT H.T.**	**T.V.A.**	**MONTANT T.T.C.**
MONTANT MARCHE INITIAL	16 709,25	3 275,01	19 984,26
AVENANT N° 1	**-3 625,54**	**-710,60**	**- 4 336,15**
MONTANT AVENANTS	- 3 625,54	-710,60	-4 336,15
TAUX D'EVOLUTION	-21,70 %	-21,70 %	-21,70 %
NOUVEAU MONTANT DU MARCHE	13 083,71	2564,40	15 648,11

-DELIBERE-

A LA MAJORITE des membres présents

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les avenants relatifs aux marchés de travaux avec les titulaires désignés ci-dessus,

DONNE tous pouvoirs au Maire pour poursuivre l'exécution de la présente délibération.

Ainsi fait et délibéré par les membres présents qui ont signé au registre

POUR EXTRAIT CONFORME
Le Maire,

François-Noël BUFFET