

**OBJET : TRAVAUX DE RÉHABILITATION ET D'EXTENSION  
DES VESTIAIRES DU STADE DU MERLO  
AUTORISATION DE SIGNER DES AVENANTS**

**- LE CONSEIL MUNICIPAL -**

Vu l'article 19 du Code des Marchés Publics ;

Vu l'avis de la Commission d'appel d'offres en date du 13 septembre 2006 ;

Vu le rapport par lequel Monsieur le Maire expose ce qui suit :

Mesdames, Messieurs

Par délibérations n° 1 du 23 juin 2005 (lots n° 1 à 8) et n° 5 du 22 septembre 2005 (pour le lot n° 9), le Conseil Municipal a autorisé la signature des marchés de travaux avec différentes entreprises pour la réhabilitation et l'extension des vestiaires du stade du Merlo.

Au cours de l'exécution des travaux, diverses prestations, non prévues au marché initial se révèlent nécessaires suite aux demandes conjuguées du Maître d'Ouvrage et du Maître d'œuvre.

Ces travaux supplémentaires concernent :

**Lot n° 1 : Démolition gros œuvre façade**

**Titulaire : Entreprise PAILLASSEUR**

**Motif : Réalisation de la peinture des façades par l'entreprise RHONIBAT**

<b>LOT N° 1</b>	<b>MONTANT H.T.</b>	<b>T.V.A.</b>	<b>MONTANT T.T.C.</b>
MONTANT MARCHE INITIAL	184 560,25	36 173,81	220 734,06
TRANCHE CONDITIONNELLE AFFERMIE	11 340,33	2 222,70	13 563,03
MONTANT MARCHE DE BASE	195 900,58	38 396,51	234 297,09
AVENANT N° 1	1 065,00	208,74	1 273,74
<b>AVENANT N° 2</b>	<b>-1 831,06</b>	<b>-358,89</b>	<b>-2 189,95</b>
TOTAL AVENANTS	-766,06	-150,15	-916,21
TAUX D'EVOLUTION	-0,39 %	-0,39 %	-0,39 %
NOUVEAU MONTANT DU MARCHE	195 134,52	38 246,37	233 380,89

**Lot n° 3 : Menuiseries aluminium – serrurerie - métallerie****Titulaire : Entreprise PRINCEPS ALU****Motif : Mise en place de remplissage de garde-corps aux escaliers du bâtiment créé et remplacement de portes sous tribune à la demande du Maître d'Ouvrage.**

<b>LOT N° 3</b>	<b>MONTANT H.T.</b>	<b>T.V.A.</b>	<b>MONTANT T.T.C.</b>
MONTANT MARCHE INITIAL	45 794,00	8 975,62	54 769,62
TRANCHE CONDITIONNELLE AFFERMIE	6 332,00	1 241,07	7 573,07
MONTANT MARCHE DE BASE	52 126,00	10 216,69	62 342,70
<b>AVENANT N° 1</b>	<b>6 829,00</b>	<b>1 338,48</b>	<b>8 167,48</b>
TAUX D'EVOLUTION	13,10 %	13,10 %	13,10 %
NOUVEAU MONTANT DU MARCHE	58 955,00	10 555,18	70 510,18

**Lot n° 4 : Cloisons doublages – peintures – plafonds suspendus****Titulaire : Entreprise RHONIBAT****Motif : Doublage en BA 13 des murs du couloir suite défaut de verticalité du mur et mise en place de faux-plafonds aux vestiaires suite défaut d'horizontalité découverts lors de la démolition.**

<b>LOT N° 4</b>	<b>MONTANT H.T.</b>	<b>T.V.A.</b>	<b>MONTANT T.T.C.</b>
MONTANT MARCHE INITIAL	57 787,13	11 326,28	69 113,41
<b>AVENANT N° 1</b>	<b>7 020,92</b>	<b>1 376,10</b>	<b>8 397,02</b>
TAUX D'EVOLUTION	12,15 %	12,15 %	12,15 %
NOUVEAU MONTANT DU MARCHE	64 808,05	12 702,38	77 510,43

**Lot n° 6 : Carrelages faïence****Titulaire : Entreprise FONTAINE****Motif : Pose de carrelage supplémentaire dans les vestiaires à la demande du Maître d'Ouvrage.**

<b>LOT N° 6</b>	<b>MONTANT H.T.</b>	<b>T.V.A.</b>	<b>MONTANT T.T.C.</b>
MONTANT MARCHE INITIAL	38 104,90	7 468,56	45 573,46
AVENANT N° 1	576,88	113,07	689,95
<b>AVENANT N° 2</b>	<b>7 559,10</b>	<b>1 481,58</b>	<b>9 040,68</b>
TOTAL AVENANTS	8 135,98	1 594,65	9 730,63
TAUX D'EVOLUTION	21,35 %	21,35 %	21,35 %
NOUVEAU MONTANT DU MARCHE	46 240,88	9 063,21	55 304,09

**-DELIBERE-**

**À LA MAJORITÉ** des membres présents

**AUTORISE** Monsieur le Maire à signer les avenants relatifs aux marchés de travaux avec les titulaires désignés ci-dessus,

**DONNE** tous pouvoirs au Maire pour poursuivre l'exécution de la présente délibération.

Ainsi fait et délibéré par les membres présents qui ont signé au registre

**POUR EXTRAIT CONFORME**  
**Le Maire,**

**François-Noël BUFFET**