

**OBJET : TRAVAUX DE RESTRUCTURATION
DU GROUPE SCOLAIRE JEAN MACÉ – MARCHÉ N° T0432-EJM
AUTORISATION DE SIGNER DES AVENANTS**

- LE CONSEIL MUNICIPAL -

Vu l'article 19 du Code des Marchés Publics ;

Vu l'avis de la Commission d'appel d'offres en date du 13 septembre 2006 ;

Vu le rapport par lequel Monsieur le Maire expose ce qui suit :

Mesdames, Messieurs

Par délibérations n° 9 du 10 février 2005 et n° 10 du 19 mai 2005, le Conseil Municipal a autorisé la signature des marchés de travaux avec différentes entreprises pour la restructuration du groupe scolaire Jean Macé.

Au cours de l'exécution des travaux, diverses prestations, non prévues au marché initial se révèlent nécessaires suite aux demandes conjuguées du Maître d'Ouvrage et du Maître d'œuvre.

Ces travaux supplémentaires concernent :

Lot n° 4 : Menuiseries extérieures occultations

Titulaire : Entreprise E3M SANCHEZ

Motif : Fourniture et pose de pannes acier sur le bâtiment réfectoire à la demande du Bureau de Contrôle

LOT N° 4	MONTANT H.T.	T.V.A.	MONTANT T.T.C.
MONTANT MARCHÉ INITIAL	160 329,00	31 424,48	191 753,48
TRANCHE CONDITIONNELLE AFFERMIE	159 301,00	31 223,00	190 524,00
MONTANT DU MARCHÉ DE BASE	319 630,00	62 647,48	382 277,48
AVENANT N° 1	4 767,00	934,33	5 701,33
AVENANT N° 2	15 928,00	3 121,89	19 049,89
TOTAL AVENANTS	20 695,00	4 056,22	24 751,22
TAUX D'EVOLUTION	6,47 %	6,47 %	6,47 %
NOUVEAU MONTANT DU MARCHÉ	340 325,00	66 703,70	407 028,70

Lot n° 7 : Plâtrerie peinture**Titulaire : Entreprise DESVIGNES****Motif : Habillage coupe-feu du palier ascenseur, complément de peinture et création de placards dans restaurant.**

LOT N° 7	MONTANT H.T.	T.V.A.	MONTANT T.T.C.
MONTANT MARCHÉ INITIAL	119 337,01	23 390,05	142 727,06
TRANCHE CONDITIONNELLE AFFERMIE	-4563,00	894,35	5 457,35
MONTANT MARCHÉ DE BASE	114 774,01	22 495,71	137 269,72
AVENANT N° 1	20 366,45	3 911,82	24 358,27
AVENANT N° 2	3 306,33	648,04	3 954,37
TOTAL AVENANTS	23 672,78	4 639,86	28 312,64
TAUX D'ÉVOLUTION	20,63 %	20,63 %	20,63 %
NOUVEAU MONTANT DU MARCHÉ	138 446,79	27 135,57	165 582,36

Lot n° 8 : Carrelage faïence**Titulaire : Entreprise PAGANO****Motif : Création d'un plancher en béton et carrelage, et remplacement d'un plancher bois**

LOT N° 8	MONTANT H.T.	T.V.A.	MONTANT T.T.C.
MONTANT MARCHÉ INITIAL	56 807,85	11 134,34	67 942,19
AVENANT N° 1	17 367,46	3 404,02	20 771,48
TAUX D'ÉVOLUTION	30,57 %	30,57 %	30,57 %
NOUVEAU MONTANT DU MARCHÉ	74 175,31	14 538,36	88 713,67

-DELIBERE-**À LA MAJORITÉ** des membres présents**AUTORISE** Monsieur le Maire à signer les avenants relatifs aux marchés de travaux avec les titulaires désignés ci-dessus,**DONNE** tous pouvoirs au Maire pour poursuivre l'exécution de la présente délibération.

Ainsi fait et délibéré par les membres présents qui ont signé au registre

POUR EXTRAIT CONFORME
Le Maire,**François-Noël BUFFET**