N°: 2006-05-08
Services Techniques

OBJET : TRAVAUX DE RESTRUCTURATION

DU GROUPE SCOLAIRE JEAN MACE

AUTORISATION DE SIGNER DES AVENANTS

- LE CONSEIL MUNICIPAL -

Vu l'article 19 du Code des Marchés Publics ;

Vu l'avis de la Commission d'appel d’offres en date du 10 mai 2006

Vu le rapport par lequel Monsieur le Maire expose ce qui suit :

Mesdames, Messieurs

Par délibérations n°® 9 du 10 février 2005 et n°® 10 du 19 mai 2005, le Conseil Municipal a
autorisé la signature des marchés de travaux avec différentes entreprises pour la

restructuration du groupe scolaire Jean Macé.

Au cours de l'exécution des travaux, diverses prestations, non prévues au marché initial
se sont révélées nécessaires suite aux demandes conjuguées des utilisateurs et du Maitre

d'ceuvre.

Ces travaux supplémentaires concernent :

Lotn®°1:VRD

Titulaire : Entreprise REGIL

Motif : Démolition d'une dalle béton sous le porche.

MARCHE

LOT N° 1 MONTANTH.T. | T.V.A. MONTANT
T.T.C.
MONTANT MARCHE INITIAL 37 965,85 7 441,31 45 407,16
AVENANT N° 1 2 647,92 518,99 3 166,91
TAUX D'EVOLUTION 6,97 % 6,97 % 6,97 %
NOUVEAU MONTANT DU | 40 613,77 7 660,30 48 574,07

Lot n° 2 : Démolition gros oeuvre
Titulaire : Entreprise PAILLASSEUR

Motif : Créations d'ouverture de porte pour acces direct du bureau de la
Directrice dans le hall principal, Suppression de la pente par chape bureau de
la Directrice, réfection du sol des sanitaires (carrelage ) création d'une fenétre

pour le local ATSEM pour I'amélioration de I'éclairement naturel du local.

MARCHE

LOT N°2 MONTANT H.T. T.V.A. MONTANT T.T.C.
MONTANT MARCHE 271 044,81 53 124,78 324 169,59
INITIAL

AVENANT N°1 8 333,67 1 633,40 9 967,07
TAUX D'EVOLUTION 0,31 % 0,31 % 0,31 %
NOUVEAU MONTANT DU 279 378,48 54 758,18 334 136.66




Lot n° 4 : Menuiseries extérieures occultations

Titulaire : Entreprise E3M SANCHEZ

Motif : Fourniture et pose de garde corps a la demande du Bureau de contrdle

MARCHE

LOT N° 4 MONTANT H.T. T.V.A. MONTANT
T.T.C.

MONTANT MARCHE INITIAL 160 329,00 31 424,48 191 753,48

TRANCHE CONDITIONNELLE 159 301,00 31 223,00 190 524,00

AFFERMIE

MONTANT DU MARCHE DE 319 630,00 62 647,48 382 277,48

BASE

AVENANT N° 1 4 767,00 934,33 5701,33

TAUX D'EVOLUTION 1,49 % 1,49 % 1,49 %

NOUVEAU MONTANT DU 324 397,00 63 581,81 387 978,81

Lot n° 6 : Menuiseries intérieures
Titulaire : Entreprise SUSCILLON

Motif :

A la demande du Cabinet VERITAS, fourniture et pose d'une porte

double pare-feu au niveau des sous-sols (entre chaufferie et batiment).
Retournement du sens d'ouverture d'une porte sanitaires handicapés.
Fourniture et pose de boites a stores.

LOT N° 6 MONTANT H.T. T.V.A. MONTANT
T.T.C.
MONTANT MARCHE INITIAL 122 461,16 24 002,39 146 463,55
AVENANT N° 1 -2 491.38 -488,31 -2 979,69
TAUX D'EVOLUTION -0,20 % -0,20 % -0,20 %
NOUVEAU MONTANT DU 119 969,78 23 514,08 143 483,86
MARCHE
Lot n° 7 : Platrerie peinture
Titulaire : Entreprise DESVIGNES
Motif : Travaux de reprise suite aux démolitions
LOT N° 7 MONTANT H.T. T.V.A. MONTANT
T.T.C.
MONTANT MARCHE INITIAL 119 337,01 23 390,05 142 727,06
TRANCHE CONDITIONNELLE -4 563,00 894,35 5457,35
AFFERMIE
MONTANT MARCHE DE BASE 114 774,01 22 495,71 137 269,72
AVENANT N° 1 20 366,45 3911,82 24 358,27
TAUX D'EVOLUTION 17,74 % 17,74 % 17,74 %
NOUVEAU MONTANT DU 135 140,46 26 487,53 161 627,99

MARCHE




Lot n° 9 : Sols souples

Titulaire : Entreprise CLEMENT DECOR

Motif : Réparation des sols

LOT N° 9 MONTANT H.T. T.V.A. MONTANT
T.T.C.
MONTANT MARCHE INITIAL 25 180,54 4 935,37 30 115,91
AVENANT N° 1 1 489,86 292,01 1 781,87
TAUX D'EVOLUTION 5,91 % 5,91 % 5,91 %
NOUVEAU MONTANT DU 26 670,40 5 227,40 31 897,80
MARCHE
Lot n° 12 : Plomberie sanitaires
Titulaire : Entreprise SIFFERT
Motif : Suppression des accessoires sanitaires
LOT N° 12 MONTANT H.T. T.V.A. MONTANT
T.T.C.
MONTANT MARCHE INITIAL 138 000,00 27 048,00 165 048,00
AVENANT N° 1 - 4 895,00 -959,42 -5 854,42
TAUX D'EVOLUTION -3,50 % -3,50 % -3,50 %
NOUVEAU MONTANT DU 133 105,00 26 088,58 159 193,58

MARCHE

Lot n° 13 : Chauffage ventilation

Titulaire : Entreprise RABY

Motif : Modification de conduit de fumées et passage au gaz de la chaudiére

du gymnase

MARCHE

LOT N° 13 MONTANTH.T. | T.V.A. MONTANT
T.T.C.
MONTANT MARCHE INITIAL | 242 000,00 47 432,00 289 432,00
AVENANT N° 1 2 449,14 480,03 2929,17
TAUX D'EVOLUTION 1% 1% 1%
NOUVEAU MONTANT DU | 244 449,14 47 912,03 292 361,17




Lot n° 14 : Electricité courants forts et faibles

Titulaire : Entreprise BLEU ELECTRIC

Motif : Modification des éclairages des tableaux noirs des classes suite
suppression des estrades.

Remplacement de la centrale alarme incendie suite a défaillance lors de test et
manque de piéces de rechange.

Modification du circuit électrique, des logements de fonction consécutif au
déplacement de cloison (obligation de réaliser des cloisons coupe-feu).

LOT N° 14 MONTANT H.T. T.V.A. MONTANT

T.T.C.
MONTANT MARCHE INITIAL 148 500,00 29 106,00 177 606,00
AVENANT N° 1 9 696,59 1 900,53 11 597,12
TAUX D'EVOLUTION 6,53 % 6,53 % 6,53 %
NOUVEAU MONTANT DU 158 196,59 31 006,53 189 203,12
MARCHE

-DELIBERE-

A LA MAJORITE des membres présents

AUTORISE Monsieur le Maire a signer les avenants relatifs aux marchés de travaux avec
les titulaires désignés ci-dessus,

DONNE tous pouvoirs au Maire pour poursuivre I'exécution de la présente délibération.

Ainsi fait et délibéré par les membres présents qui ont signé au registre

POUR EXTRAIT CONFORME
Le Maire,

Francois-Noél BUFFET



