N°: 2006-05-07
Services Techniques

OBJET : TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DE
L'ECOLE MATERNELLE DE LA SAULAIE
AUTORISATION DE SIGNER DES AVENANTS

- LE CONSEIL MUNICIPAL -

Vu l'article 19 du Code des Marchés Publics ;

Vu l'avis de la Commission d'appel d’offres en date du 10 mai 2006

Vu le rapport par lequel Monsieur le Maire expose ce qui suit :

Mesdames, Messieurs

Par délibération n° 23 du 30 mars 2004, le Conseil Municipal a autorisé la signature des
marchés de travaux avec différentes entreprises pour le réaménagement de ['école

maternelle de la Convention.

Au cours de I'exécution des travaux, diverses prestations, prévues au marché initial n'ont
pas été réalisées, suite aux demandes du Maitre d'ceuvre.

Ces travaux concernent :

Lot n° 4 : Menuiseries extérieures bois occultations

Titulaire : Entreprise MAUDOUX-PERRIN

Motif : Suppression de lambrequins

Remplacement de brise soleil par store en toile

LOT N° 4 MONTANT T.V.A. |MONTANT
H.T. T.T.C.
MONTANT MARCHE INITIAL 83 128,60 16 293,20 | 99 421,80
TRANCHE CONDITIONNELLE AFFERMIE 6 223,50 1219,80 | 7 443,30
MONTANT MARCHE DE BASE 89 352,10 17 513,01 | 106 865,11
AVENANT N° 1T0401-TEC04 7 593,90 1488,40 | 9 082,30
NOUVEL AVENANT -10 240,66 | -2007,17 |-12 247,83
MONTANT AVENANTS -2 646,76 518,76 | -3 165,52
TAUX D'EVOLUTION -2,96 % -2,96 % -2,96 %
NOUVEAU MONTANT DU MARCHE 88 266,04 17 300,14 | 105 566,18




Lot n° 5 : menuiseries intérieures bois
Titulaire : Entreprise MEF
Motif :

d'affichage, de film opacifiant sur vitrage intérieur

Suppression des bancs et patéres, des paillasses, de panneaux

LOTN°5 MONTANT T.V.A. MONTANT
H.T. T.T.C.

MONTANT MARCHE INITIAL 60 199,05 11 799,01 71 998,06
TRANCHE CONDITIONNELLE AFFERMIE 2 692,68 527,77 3220,45
MONTANT MARCHE DE BASE 62 891,73 12 326,78 72 218,51
AVENANT N° 1 759,50 148,86 908,36
AVENANT N° 2 -4 794,90 -939,80 -5734,70
AVENANT N° 3 1254,00 245,78 1499,78
NOUVEL AVENANT -6 362,50 -1 247,05 | -7 609,55
MONTANT AVENANTS -9143,90 1792.20 -10 936,10
TAUX D'EVOLUTION -14,54 % -14,54 % -14,54 %
NOUVEAU MONTANT DU MARCHE 53 747,83 10534,57 64 282,40

Lot n° 8 : Plafonds suspendus

Titulaire : Entreprise AUBONNET

Motif : Trappes d'accés dans plafonds non réalisées
LOT N°8 MONTANT H.T. T.V.A. MONTANT

T.T.C.

MONTANT MARCHE INITIAL 10 983,29 2152,72 13 136,01
AVENANT N°1 -480,00 -94,08 -574,08
MONTANT AVENANTS -480,00 -94.08 -574,08
TAUX D'EVOLUTION -4,37 % -4,37 % -4,37 %
NOUVEAU MONTANT DU MARCHE 10 503,29 2 058,64 12 561,93

Lot n° 13 : Voirie réseaux

Titulaire : Entreprise COLAS

Motif : Aire de jeux non réalisée
LOT N°13 MONTANT T.V.A. MONTANT

H.T. T.T.C.

MONTANT MARCHE INITIAL 16 709,25 3 275,01 19 984,26
AVENANT N°1 -3 625,54 -710,60 -4 336,15
MONTANT AVENANTS -3625,54 -710,60 -4 336,15
TAUX D'EVOLUTION -21,70 % -21,70 % -21,70 %
NOUVEAU MONTANT DU MARCHE 13 083,71 2564,40 15 648,11




-DELIBERE-

A LA MAJORITE des membres présents

AUTORISE Monsieur le Maire a signer les avenants relatifs aux marchés de travaux avec
les titulaires désignés ci-dessus,

DONNE tous pouvoirs au Maire pour poursuivre I'exécution de la présente délibération.

Ainsi fait et délibéré par les membres présents qui ont signé au registre

POUR EXTRAIT CONFORME
Le Maire,

Francois-Noél BUFFET



