N°: 2006-05-06
Service: Services Techniques

OBJET : TRAVAUX DE RÉHABILITATION ET D'EXTENSION DES VESTIAIRES DU STADE DU MERLO AUTORISATION DE SIGNER DES AVENANTS

- LE CONSEIL MUNICIPAL -

Vu l'article 19 du Code des Marchés Publics ;
Vu l'avis de la Commission d'appel d'offres en date du 10 mai 2006,

Vu le rapport par lequel Monsieur le Maire expose ce qui suit :

Mesdames, Messieurs

Par délibérations n° 1 du 23 juin 2005 (lots n° 1 à 8) et n° 5 du 22 septembre 2005 (pour le lot n° 9), le Conseil Municipal a autorisé la signature des marchés de travaux avec différentes entreprises pour la réhabilitation et l'extension des vestiaires du stade du Merlo.

Au cours de l'exécution des travaux, diverses prestations, non prévues au marché initial se révèlent nécessaires suite aux demandes conjuguées des utilisateurs et du Maître d'œuvre.

Ces travaux supplémentaires concernent :

Lot n° 1 : Démolition gros œuvre façade
Titulaire : Entreprise PAILLASSEUR
Motif : Enduit frisé fin sur mur des sanitaires publics

LOT N° 1	**MONTANT H.T.**	**T.V.A.**	**MONTANT T.T.C.**
MONTANT MARCHE INITIAL	184 560,25	36 173,81	220 734,06
TRANCHE CONDITIONNELLE AFFERMIE	11 340,33	2 222,70	13 563,03
MONTANT MARCHE DE BASE	195 900,58	38 396,51	234 297,09
AVENANT N° 1	**1 065,00**	**208,74**	**1 273,74**
TAUX D'EVOLUTION	0,54 %	0,54 %	0,54 %
NOUVEAU MONTANT DU MARCHE	196 965,58	38 605,25	235 570,83

Lot n° 6 : Carrelages faïence
Titulaire : Entreprise FONTAINE
Motif : Pose de carrelage dans les sanitaires publics

LOT N° 6	**MONTANT H.T.**	**T.V.A.**	**MONTANT T.T.C.**
MONTANT MARCHE INITIAL	38 104,90	7 468,56	45 573,46
AVENANT N° 1	**576,88**	**113,07**	**689,95**
TAUX D'EVOLUTION	1,51 %	1,51 %	1,51 %
NOUVEAU MONTANT DU MARCHE	38 681,78	7 581,63	46 263,41

Lot n° 9 : Assainissement autonome
Titulaire : Entreprise APPIA RHONE
Motif : Modification de réseau et de regards des eaux pluviales

LOT N° 9	**MONTANT H.T.**	**T.V.A.**	**MONTANT T.T.C.**
MONTANT MARCHE INITIAL	26 637,20	5 220,89	31 858,09
AVENANT N° 1	**1 005,00**	**196,98**	**1 201,98**
TAUX D'EVOLUTION	3,77 %	3,77 %	3,77 %
NOUVEAU MONTANT DU MARCHE	27 642,20	5 417,87	33 060,07

-DELIBERE-

A LA MAJORITE des membres présents

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les avenants relatifs aux marchés de travaux avec les titulaires désignés ci-dessus,

DONNE tous pouvoirs au Maire pour poursuivre l'exécution de la présente délibération.

Ainsi fait et délibéré par les membres présents qui ont signé au registre

POUR EXTRAIT CONFORME
Le Maire,

François-Noël BUFFET