N°: 2006-09-20
Services Techniques

OBJET : TRAVAUX DE RESTRUCTURATION
DU GROUPE SCOLAIRE JEAN MACE — MARCHE N° T0432-EJM

AUTORISATION DE SIGNER DES AVENANTS

- LE CONSEIL MUNICIPAL -

Vu l'article 19 du Code des Marchés Publics ;

Vu l'avis de la Commission d’appel d’offres en date du 13 septembre 2006 ;

Vu le rapport par lequel Monsieur le Maire expose ce qui suit :

Mesdames, Messieurs

Par délibérations n°® 9 du 10 février 2005 et n° 10 du 19 mai 2005, le Conseil Municipal a
autorisé la signature des marchés de travaux avec différentes entreprises pour la
restructuration du groupe scolaire Jean Macé.

Au cours de I'exécution des travaux, diverses prestations, non prévues au marché initial
se révelent nécessaires suite aux demandes conjuguées du Maitre d'Ouvrage et du Maitre

d'ceuvre.

Ces travaux supplémentaires concernent :

Lot n° 4 : Menuiseries extérieures occultations

Titulaire : Entreprise E3M SANCHEZ
Fourniture et pose de pannes acier sur le batiment réfectoire a la

Motif :
demande du Bureau de Contrdle

LOT N° 4 MONTANT T.V.A. MONTANT T.T.C.
H.T.
MONTANT MARCHE INITIAL 160 329,00 31 424,48 191 753,48
TRANCHE CONDITIONNELLE | 159 301,00 31 223,00 190 524,00
AFFERMIE
MONTANT DU MARCHE DE BASE 319 630,00 62 647,48 382 277,48
AVENANT N° 1 4 767,00 934,33 5 701,33
AVENANT N° 2 15 928,00 3 121,89 19 049,89
TOTAL AVENANTS 20 695,00 4 056,22 24 751,22
TAUX D'EVOLUTION 6,47 % 6,47 % 6,47 %
NOUVEAU MONTANT DU MARCHE 340 325,00 66 703,70 407 028,70




Lot n° 7 : Platrerie peinture

Titulaire : Entreprise DESVIGNES

Motif :

création de placards dans restaurant.

Habillage coupe-feu du palier ascenseur, complément de peinture et

LOT N° 7 MONTANT T.V.A. MONTANT
H.T. T.T.C.

MONTANT MARCHE INITIAL 119337,01 | 23390,05 | 142 727,06
TRANCHE CONDITIONNELLE AFFERMIE -4563,00 894,35 5 457,35

MONTANT MARCHE DE BASE 114 774,01 | 2249571 | 137 269,72
AVENANT N° 1 20 366,45 3 911,82 24 358,27
AVENANT N° 2 3 306,33 648,04 3 954,37
TOTAL AVENANTS 23 672,78 4 639,86 28 312,64
TAUX D'EVOLUTION 20,63 % 20,63 % 20,63 %

NOUVEAU MONTANT DU MARCHE 138 446,79 | 27 135,57 | 165 582,36

Lot n° 8 : Carrelage faience
Titulaire : Entreprise PAGANO

Motif : Création d'un plancher

plancher bois

en béton et carrelage, et remplacement d'un

LOT N° 8 MONTANT H.T. T.V.A. MONTANT
T.T.C.
MONTANT MARCHE INITIAL 56 807,85 11 134,34 67 942,19
AVENANT N° 1 17 367,46 3404,02 | 20771,48
TAUX D'EVOLUTION 30,57 % 30,57 % 30,57 %
NOUVEAU MONTANT DU MARCHE 74 175,31 14 538,36 88 713,67
-DELIBERE-

A LA MAJORITE des membres présents

AUTORISE Monsieur le Maire a signer les avenants relatifs aux marchés de travaux avec

les titulaires désignés ci-dessus,

DONNE tous pouvoirs au Maire pour poursuivre I'exécution de la présente délibération.

Ainsi fait et délibéré par les membres présents qui ont signé au registre

POUR EXTRAIT CONFORME
Le Maire,

Francois-Noél BUFFET




