N°: 2006-09-22
Services Techniques

OBJET : TRAVAUX DE REHABILITATION DE DEUX BATIMENTS COMMUNAUX
AUTORISATION DE SIGNER DES AVENANTS
LOTS N°2-3
- LE CONSEIL MUNICIPAL -
Vu l'article 19 du Code des Marchés Publics ;
Vu l'avis de la Commission d‘appel d’offres en date du 13 septembre 2006 ;
Vu le rapport par lequel Monsieur le Maire expose ce qui suit :
Mesdames, Messieurs,
Par décisions du Maire n° D/05-03 et n°® D/05-10, le Conseil Municipal a été informé de la
conclusion du marché de travaux relatif a la réhabilitation de deux batiments municipaux
(Salle des Fétes du Parc et Espace Culturel de la Saulaie).
Au cours de I'exécution des travaux, diverses prestations, prévues au marché initial n'ont
pas été réalisées.
Ces travaux modificatifs concernent :
Lot n° 2 : Peinture en facade (Espace Culturel de la Saulaie)

Titulaire : Entreprise COURTADON
Motif : Peinture non effectuée

LOT N° 2 MONTANT H.T. T.V.A. MONTANT T.T.C.
MONTANT MARCHE 21 893,95 4 291,21 26 185,16
AVENANT N° 1 -1 500,00 -294,00 -1 794,00
TAUX D'EVOLUTION -6,85 % -6,85 % -6,85 %
NOUVEAU MONTANT DU MARCHE 20 393,95 3997,21 24 391,16

Lot n° 3 : Maconnerie gros oeuvre (Salle des Fétes)
Titulaire : Entreprise CIDEX
Motif : percement mur non effectué.

LOTN° 3 MONTANT H.T. T.V.A. MONTANT T.T.C.

MONTANT MARCHE 27 496,00 5 389,22 32 885;22

AVENANT N° 1 -230,00 -45,08 -275,08

TAUX D'EVOLUTION -0,84 % -0,84 % -0,84 %

NOUVEAU MONTANT DU MARCHE 27 266,00 5 344,14 32 610,14
-DELIBERE-

A LA MAJORITE des membres présents

AUTORISE Monsieur le Maire a signer les avenants relatifs aux marchés de travaux avec
les titulaires désignés ci-dessus,

DONNE tous pouvoirs au Maire pour poursuivre I'exécution de la présente délibération.
Ainsi fait et délibéré par les membres présents qui ont signé au registre

POUR EXTRAIT CONFORME
Le Maire,

Francois-Noél BUFFET



