N°: 2006-09-16
Services Techniques

OBJET : TRAVAUX DE REHABILITATION ET D'EXTENSION
DES VESTIAIRES DU STADE DU MERLO
AUTORISATION DE SIGNER DES AVENANTS

- LE CONSEIL MUNICIPAL -

Vu l'article 19 du Code des Marchés Publics ;

Vu l'avis de la Commission d'appel d’offres en date du 13 septembre 2006 ;

Vu le rapport par lequel Monsieur le Maire expose ce qui suit :

Mesdames, Messieurs

Par délibérations n° 1 du 23 juin 2005 (lots n® 1 a 8) et n° 5 du 22 septembre 2005
(pour le lot n® 9), le Conseil Municipal a autorisé la signature des marchés de travaux
avec différentes entreprises pour la réhabilitation et I'extension des vestiaires du stade
du Merlo.

Au cours de l'exécution des travaux, diverses prestations, non prévues au marché

initial se révéelent nécessaires suite aux demandes conjuguées du Maitre d'Ouvrage et
du Maitre d'ceuvre.

Ces travaux supplémentaires concernent :

Lot n° 1 : Démolition gros ceuvre facade
Titulaire : Entreprise PAILLASSEUR
Motif : Réalisation de la peinture des facades par I'entreprise RHONIBAT

LOTN° 1 MONTANT H.T. T.V.A. MONTANT
T.T.C.
MONTANT MARCHE INITIAL 184 560,25 36 173,81 | 220 734,06
TRANCHE CONDITIONNELLE AFFERMIE 11 340,33 2222,70 13 563,03
MONTANT MARCHE DE BASE 195 900,58 38396,51 | 234 297,09
AVENANT N° 1 1 065,00 208,74 1273,74
AVENANT N° 2 -1 831,06 -358,89 -2 189,95
TOTAL AVENANTS -766,06 -150,15 -916,21
TAUX D'EVOLUTION -0,39 % -0,39 % -0,39 %
NOUVEAU MONTANT DU MARCHE 195 134,52 38 246,37 | 233380,89




Lot n° 3 : Menuiseries aluminium — serrurerie - métallerie

Titulaire : Entreprise PRINCEPS ALU

Motif : Mise en place de remplissage de garde-corps aux escaliers du batiment
créé et remplacement de portes sous tribune a la demande du Maitre

d'Ouvrage.

LOTN° 3 MONTANT H.T. T.V.A. MONTANT
T.T.C.
MONTANT MARCHE INITIAL 45 794,00 8 975,62 54 769,62
TRANCHE CONDITIONNELLE AFFERMIE 6 332,00 1 241,07 7 573,07
MONTANT MARCHE DE BASE 52 126,00 10 216,69 62 342,70
AVENANT N° 1 6 829,00 1 338,48 8 167,48
TAUX D'EVOLUTION 13,10 % 13,10 % 13,10 %
NOUVEAU MONTANT DU MARCHE 58 955,00 10 555,18 70 510,18

Lot n° 4 : Cloisons doublages — peintures — plafonds suspendus

Titulaire : Entreprise RHONIBAT

Motif : Doublage en BA 13 des murs du couloir suite défaut de verticalité du
mur et mise en place de faux-plafonds aux vestiaires suite défaut
d'horizontalité découverts lors de la démolition.

LOT N° 4 MONTANT H.T. T.V.A. MONTANT
T.T.C.
MONTANT MARCHE INITIAL 57 787,13 11 326,28 69 113,41
AVENANT N° 1 7 020,92 1376,10 8 397,02
TAUX D'EVOLUTION 12,15 % 12,15 % 12,15 %
NOUVEAU MONTANT DU MARCHE 64 808,05 12 702,38 77 510,43

Lot n° 6 : Carrelages faience
Titulaire : Entreprise FONTAINE

Motif : Pose de carrelage supplémentaire dans les vestiaires a la demande du

Maitre d'Ouvrage.

LOTN° 6 MONTANT H.T. T.V.A. MONTANT
T.T.C.
MONTANT MARCHE INITIAL 38 104,90 7 468,56 45 573,46
AVENANT N° 1 576,88 113,07 689,95
AVENANT N° 2 7 559,10 1 481,58 9 040,68
TOTAL AVENANTS 8 135,98 1 594,65 9 730,63
TAUX D'EVOLUTION 21,35 % 21,35 % 21,35 %
NOUVEAU MONTANT DU MARCHE 46 240,88 9 063,21 55 304,09




-DELIBERE-

A LA MAJORITE des membres présents

AUTORISE Monsieur le Maire a signer les avenants relatifs aux marchés de travaux avec
les titulaires désignés ci-dessus,

DONNE tous pouvoirs au Maire pour poursuivre I'exécution de la présente délibération.

Ainsi fait et délibéré par les membres présents qui ont signé au registre

POUR EXTRAIT CONFORME
Le Maire,

Francois-Noél BUFFET



